



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**  
**SETTORE FACILITY MANAGEMENT**  
**U.O. GESTIONE EDIFICI E SICUREZZA**  
Determinazione Dirigenziale n. 723 del 27/03/2019

1

Oggetto: Interventi per il miglioramento funzionale ed adeguamento normativo del Cimitero Monumentale e Civico di Rimini – Anno 2016. Approvazione dello Stato Finale dei Lavori .

Approvazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

CUP: C97B15002110004

CIG: 6859038138

**IL RESPONSABILE**

**RICHIAMATE:**

- la Delibera di Consiglio Comunale n.83 del 20 dicembre 2018, con cui si e' proceduto ad approvare il Bilancio di previsione 2019-2021;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 15 gennaio 2019 con cui sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021, il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019 ed il Piano della Performance 2019 – 2021 ;

DATO ATTO che da tali atti risultano gli obiettivi e le risorse assegnate al Centro di Responsabilità n. 86 - U.O. Gestione Edifici e Sicurezza - Settore Facility Management- Centro di Costo n. 117;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 23/02/2016, con la quale si e' proceduto ad approvare il progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto “interventi per il miglioramento funzionale e adeguamento del cimitero monumentale e civico di Rimini. Anno 2016”, per un importo complessivo di Euro 350.000,00 di cui Euro 297.246,38 per opere in appalto ed Euro 52.753,62;

VISTA la determina dirigenziale a contrattare n. 2310 del 08/11/2016, con cui si e' stabilito di procedere all'affidamento dell'Appalto in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e smi;

VISTA la determina dirigenziale n. 586 del 23 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui si e' proceduto all'aggiudicazione efficace dell'appalto di cui trattasi nei confronti dall'impresa Tazzioli e Magnani S.r.l., con sede legale a Castelnovo Ne' Monti (RE) - con il ribasso del 23,653%, per un prezzo contrattuale di Euro 219.471,55, oltre ad oneri per sicurezza per Euro 9.780,53, così per totali Euro 229.252,08, cui aggiungere IVA 10% per Euro 22.925,21 e così per un totale contrattuale di Euro 252.177,29;



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**  
**SETTORE FACILITY MANAGEMENT**  
**U.O. GESTIONE EDIFICI E SICUREZZA**  
Determinazione Dirigenziale n. 723 del 27/03/2019

2

VISTO il relativo contratto prot.n. 171272/2017 del 10/07/2017 sottoscritto dall'impresa Tazzioli e Magnani S.r.l di Castelnovo Ne' Monti (RE) comportante un importo di Euro 229.252,08, cui aggiungere IVA 10% per Euro 22.925,21 e così per un totale contrattuale di Euro 252.177,29;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 305 del 14/11/2017, con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante attinente agli interventi in oggetto, comportante una spesa complessiva di Euro 50.267,14 (di cui Euro 45.697,40 per lavori ed Euro 4.569,74 per IVA 10%), oltre un maggior importo per Fondo per funzioni tecniche pari a Euro 913,95;

VISTA la successiva determina dirigenziale n. 2625 del 17/11/2017, con la quale si è proceduto ad impegnare la spesa di Euro 139,84 quale titolo assicurativo per il dipendente incaricato della progettazione;

RICHIAMATA inoltre la determinazione dirigenziale n. 2778 del 30/11/2017, con cui si è proceduto alla correzione codice CUP riferito all'appalto in oggetto, - nuovo CUP corretto C97B15002110004;

VISTA la determina dirigenziale n. 2873 del 06/12/2017, con la quale si è proceduto all'impegno delle somme derivanti dalla approvazione della perizia suppletiva e di variante;

DATO ATTO che a seguito di quanto sopra specificato il quadro economico complessivo della spesa risulta il seguente:

Lavori in appalto	aggiudicazione	Perizia	di cui già impegnati
A) Opere in Appalto opere edili, impiantistiche, sistemazioni esterne	€ 219.471,55	€ 219.471,55	€ 219.471,55
B) oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.780,53	€ 9.780,53	€ 9.780,53
sommano in appalto	€ 229.252,08	€ 229.252,08	€ 229.252,08
A.1. Opere di perizia		€ 43.969,64	
B.1. Oneri sicurezza		€ 1.727,76	€ 1.727,76
Sommano importi perizia variante		€ 45.697,40	€ 45.697,40
<b>Totale</b>		€ 274.949,48	€ 274.949,48
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>			



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**  
**SETTORE FACILITY MANAGEMENT**  
**U.O. GESTIONE EDIFICI E SICUREZZA**  
Determinazione Dirigenziale n. 723 del 27/03/2019

3

lavori in economia (compresa IVA 10%)	€.....9.732,05	€. 9.732,05	00,00
imprevisti	€. 4.000,00	€. 4.000,00	00
Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (di cui € 3.568,41 per funzioni tecniche ed € 952,00 per innovazione ed € 239,59 per IRAP)	€. 5.944,93	€. 5.944,93	€. 5.944,93
Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016 (di cui € 685,16 per funzioni tecniche ed € 182,79 per innovazione ed € 46,00 per IRAP)		€. 913,95	€. 913,95
spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (compresi Oneri fiscali contribuiti al 4% e IVA 22%). Incarico Geom. Chiarabini D.D. n. 1041/2017	€. 1.352,00	€. 1.352,00	€. 1.352,00
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche Previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€. 2.000,00	00,00	
spesa per copertura assicurativa dd.n. 2625/2017			€. 139,84
IVA per opere in appalto (10%)	€ 22.925,21	€ 22.925,21	€ 22.925,21
IVA opere di perizia 10%		€. 4.569,74	€. 4.569,74
sommano	<b>€. 45.954,19</b>	<b>€. 49.437,88</b>	€. 35.845,67
<b>Totale</b>	<b>€. 275.206,27</b>	<b>€. 324.387,36</b>	<b>€. 310.795,15</b>
Ribasso d'asta	€ 74.793,73	€ 25.612,64	
Somme da impegnare			€. 13.592,21
Tornano in totale	€ 350.000,00	<b>€ 350.000,00</b>	

VISTO il relativo contratto sottoscritto dalle parti con protocollo in data 15/02/2018 n. 47369/2018;

DATO ATTO che e' stato redatto apposito Stato Finale in data 27/08/2018 dei Lavori eseguiti sulla base degli atti negoziali sopra richiamati, da cui risulta che la totale spesa ammonta a Euro 274.944,34 (€ 263.436,05 + on. sicurezza € 11.508,29) più IVA 10%;



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**  
**SETTORE FACILITY MANAGEMENT**  
**U.O. GESTIONE EDIFICI E SICUREZZA**  
Determinazione Dirigenziale n. 723 del 27/03/2019

4

VISTA la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 06/09/2018 sottoscritta dall'Appaltatore dall'impresa Tazzioli e Magnani S.r.l di Castelnovo Ne' Monti (RE), dal Direttore dei lavori e dal Responsabile Unico di Procedimento, in cui si certifica:

- ✓ che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- ✓ che l'importo dei lavori e' compreso nelle somme autorizzate;

DATO ATTO :

- ⇒ che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo dello Stato Finale di Euro 274.944,34 e che erano stati corrisposti acconti, a tutto il 06/09/2018, per Euro 273.569,62 per cui restava il credito dell'impresa di Euro 1.374,72 oltre IVA 10% di Euro 152,13 per complessivi Euro 1.512,19;
- ⇒ che il residuo credito dell'Appaltatore Impresa Tazzioli e Magnani S.r.l di Castelnovo Ne' Monti (RE), (cod. fornitore n.106628 ) di Euro 1.512,19 e' stato corrisposto con liquidazione n. 4245 del 18/10/2018 e sono stati emessi i relativi mandati n. 2018/22440 del 08/11/2018 e n. 2018/22439 del 08/11/2018; cod. inventario 1402 ;

DATO ATTO che a consuntivo, il quadro economico complessivo dell'opera principale, viene rideterminato come di seguito specificato:

Lavori da stato finale	consuntivo
<b>A)Opere in Appalto</b> opere edili, impiantistiche, sistemazioni esterne	€ . 263.436,05
B) oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.508,29
sommano in appalto	€ <b>274.944,34</b>
<b>C)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	
Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (di cui € 3.568,41 per funzioni tecniche ed € 952,00 per innovazione ed €. 239,59 per IRAP)	€ . 5.944,93
Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016 (di cui € 685,16 per funzioni tecniche ed € 182,79 per innovazione ed €.46,00 per IRAP)	€ . 913,95
spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività	€ . 1.352,00



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**  
**SETTORE FACILITY MANAGEMENT**  
**U.O. GESTIONE EDIFICI E SICUREZZA**  
Determinazione Dirigenziale n. 723 del 27/03/2019

5

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (compresi Oneri fiscali contributi al 4% e IVA 22%). Incarico Geom. Chiarabini D.D. n. 1041/2017	
spesa per copertura assicurativa dd.n. 2625/2017	€. 139,84
IVA per opere in appalto (10%)	€ 27.494,43
sommano	€. 35.845,15
<b>Totale intervento</b>	<b>€. 310.789,49</b>
Economie:	
Economia opere in appalto Imp. 2018/3111 cap. 71160/1011, (già portato in economia riaccertamento 2018)	€. 5,66
Economia somme disposizione Imp.2019/3327 cap. 71160/1011	€. 13.592,21
sommano	€. 324.387,36

PRESO ATTO che lo Stato Finale e la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione e' stato firmato dall'Appaltatore senza apposizione di riserve;

VISTO l'art.102 (collaudo e verifica di conformità) del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 50/2017 e successive modifiche, e l'art. 216 comma 16 (disposizioni transitorie e di coordinamento) del medesimo Decreto legislativo;

DATO ATTO che il Certificato di Collaudo e' sostituito con il Certificato di Regolare Esecuzione e che ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il medesimo assume valenza provvisoria, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

ATTESA la propria competenza, in quanto a ciò delegato con nota del Dirigente Settore Edilizia Pubblica e Qualità Urbana con prot. n. 061391 del 01/03/2018;

DETERMINA

- 1 di approvare lo Stato Finale dei lavori del 27/08/2018 relativo agli "Interventi per il miglioramento funzionale ed adeguamento normativo del Cimitero Monumentale e Civico di Rimini – Anno 2016", allegato e facente parte integrante del presente atto, eseguiti dall'Appaltatore Impresa Tazzioli e Magnani S.r.l di Castelnovo Ne' Monti (RE) da cui risulta che la totale spesa



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**  
**SETTORE FACILITY MANAGEMENT**  
**U.O. GESTIONE EDIFICI E SICUREZZA**  
Determinazione Dirigenziale n. 723 del 27/03/2019

6

ammonta a Euro 274.944,34 oltre IVA 10%;

- 2 di approvare, ai sensi e per gli effetti di legge, la relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 06/09/2018, facente parte integrante del presente atto, sottoscritta senza apposizione riserve dall'Appaltatore Impresa Tazzioli e Magnani S.r.l di Castelnovo Ne' Monti (RE), sottoscritto dal R.U.P. e dal Direttore dei lavori;
- 3 di dare atto che nel suddetto Certificato di Regolare Esecuzione si specifica :
  - ⇒ che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo dello Stato Finale di Euro 274.944,34 oltre IVA 10% e che erano stati corrisposti acconti, a tutto il 06/09/2018, per Euro 273.569,62 per cui restava il credito dell'impresa di Euro 1.374,72 oltre IVA 10% di Euro 152,13 per complessivi Euro 1.512,19;
  - ⇒ che il residuo credito dell'Appaltatore Impresa Tazzioli e Magnani S.r.l di Castelnovo Ne' Monti (RE), (cod. fornitore n.106628 ) di Euro 1.512,19 e' stato corrisposto con liquidazione n. 4245 del 18/10/2018 e sono stati emessi i mandati n. 2018/22440 del 08/11/2018 e n. 2018/22439 del 08/11/2018;
- 4 di rideterminare il quadro economico complessivo dell'opera principale come segue:

Lavori da stato finale	consuntivo
A)Opere in Appalto opere edili, impiantistiche, sistemazioni esterne	€. 263.436,05
B) oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.508,29
sommano in appalto	€ 274.944,34
<b>C)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	
Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (di cui € 3.568,41 per funzioni tecniche ed € 952,00 per innovazione ed € 239,59 per IRAP)	€. 5.944,93
Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016 (di cui € 685,16 per funzioni tecniche ed € 182,79 per innovazione ed €46,00 per IRAP)	€. 913,95
spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza	€. 1.352,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da CHIARA FRAVISINI.



**COMUNE DI RIMINI**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE**  
**SETTORE FACILITY MANAGEMENT**  
**U.O. GESTIONE EDIFICI E SICUREZZA**  
Determinazione Dirigenziale n. 723 del 27/03/2019

7

giornaliera e contabilità (compresi Oneri fiscali contributi al 4% e IVA 22%). Incarico Geom. Chiarabini D.D. n. 1041/2017	
- spesa per copertura assicurativa dd.n. 2625/2017	€. 139,84
- IVA per opere in appalto (10%)	€ 27.494,43
sommano	€. 35.845,15
<b>Totale</b>	<b>€. 310.789,49</b>

5 di precisare che le economie sono :

Economie:	
Economia opere in appalto Imp. 2018/3111 cap. 71160/1011 (gia' portato in economia riaccertamento 2018)	€. 5,66
Economia somme disposizione Imp.2019/3327 cap. 71160/1011	€. 13.592,21

6 di dare atto che relativamente al suddetto appalto, sono stati acquisiti:

CUP: C97B15002110004

CIG: 6859038138

7 di dare atto che il Certificato di Collaudo e' sostituito con il Certificato di Regolare Esecuzione e che ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il medesimo assume valenza provvisoria, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

8 di dare atto che si procederà a dare attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Amministrazione;

9 di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento e' l'Arch. Federico Pozzi Responsabile U.O. Gestione Edifici e Sicurezza Settore Facility Management – Dipartimento Territorio e Ambiente.

Per il Responsabile  
U.O. Gestione Edifici e Sicurezza  
Federico Pozzi  
Il Dirigente Settore Facility Management  
Chiara Fravisini  
(firmato digitalmente)



Comune di Rimini

**Allegato Provvedimento  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
Numero: 2019/723 del: 27/03/2019**

Oggetto: :INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO  
NORMATIVO DEL CIMITERO MONUMENTALE E CIVICO DI RIMINI è ANNO 2016.  
APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI .  
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE  
ESECUZIONE.  
CUP: C97B15002110004  
CIG: 6859038138

Tipo Movimento	Descrizione	Importo	Attuale
Impegno 2019 / 3327	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO DEL CIMITERO MONUMENTALE E CIVICO DI RIMINI (SETTORE LEVANTE): SOMME A DISPOSIZIONE (MONETIZZAZIONI) - Operazione: Variazione Note: ECONOMIA A SEGUITO DI APPROVAZIONE C.R.E. Soggetto: 3 SOMME A DISPOSIZIONE Q.E. OPERE Piano Fin. Imp.: 2.02.01.09.015 PEG: 71160/1011 PIANO FIN: 2.02.01.09.000, MISS/PROG: 12.09 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FU NZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMAT IVO DEL CIMITERO MONUMENTALE E CIVICO DI RIMINI	-13.592,21	0,00

Movimenti su Accertamenti	0,00	0,00
Movimenti su Sub Accertamenti	0,00	0,00
Movimenti su Entrata	0,00	0,00
Movimenti su Impegni	-13.592,21	0,00
Movimenti su Sub Impegni	0,00	0,00
Movimenti su Spesa	-13.592,21	0,00
Totale Liquidato	0,00	

Il Responsabile del  
Servizio Finanziario  
Dr. William Casanova