
 
COMUNE DI RIMINI 

DIPARTIMENTO TERRITORIO 
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITA’URBANA 

U.O. GESTIONE EDIFICI E SICUREZZA 

Determinazione Dirigenziale n.1441 del 11/06/2018 

1 

 

 1

Oggetto:Interventi di riqualificazione cimiteri nel forese. Santa Aquilina - Santa 

Giustina. Lotto funzionale 1: Cimitero di Santa Aquilina: opere di 

consolidamento e drenaggio. Approvazione perizia di variante, senza aumento 

della spesa. 

CUP: C91E15000020002 

CIG: 6860059BC3 

 

IL RESPONSABILE 

RICHIAMATe: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 21/12/2017, con cui e’ stato 

approvato il “Bilancio di previsione 2018 – 2020 (ex D.Lgs. 118/2011 e 

successive modificazioni), Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2018/2021, Piano Triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e Elenco annuale dei 

lavori pubblici 2018”; 

 

- la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 3 maggio 2018, ad oggetto: “ modifica  

struttura organizzativa dell’Ente e approvazione  del  PEG 2018 – 2020, in base 

alla nuova struttura organizzativa”, riportante gli obiettivi e le risorse assegnate 

al Centro di Responsabilità n. 86 – U.O. Gestione Edifici e Sicurezza - Centro di 

Costo n. 117; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

-  di G.C. n. 51 del 24/02/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e’ stato 

approvato lo studio di fattibilità avente ad oggetto “Interventi di riqualificazione 

cimiteri del forese 2015”; 

- di G.C. n. 161 del 17.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e’ stato 

approvato il progetto preliminare/definitivo/esecutivo per la spesa complessiva 

dell’intervento di Euro 350.000,00, suddivisa in tre lotti (1^ - 2^ - 3^); 

 

VISTA la D.D. n. 2321 del 08.11.2016, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale si 

determinava di procedere all’appalto dei lavori relativi agli “Interventi di 

riqualificazione cimiteri nel forese. Santa Aquilina - Santa Giustina. Lotto funzionale 1: 

Cimitero di Santa Aquilina: opere di consolidamento e drenaggio”, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara prevista dall'art. 63 del medesimo decreto, con il criterio 

del minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi 

unitari; 
 

DATO ATTO: 
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- che con Determina Dirigenziale n.596 del 23.03.2017, esecutiva ai sensi di 

legge, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell’appalto in argomento 

nei confronti dell’impresa RE.CO. S.r.l. con sede legale a Eboli (SA), merce’ 

l’offerto ribasso del 25,252%, per cui il  prezzo contrattuale e’ pari ad Euro 

110.990,03, oltre Euro 3.178,24 per oneri per la sicurezza non soggetti ad 

offerta, e così per totali Euro 114.168,27, oltre aliquota IVA al 10% per Euro 

11.416,83 e così per un totale contrattuale di Euro 125.585,10; 

- che  a seguito dell'espletamento della gara ed al formale affidamento dei lavori, 

nonché della rettifica dell’importo relativo all’incentivo, il quadro economico 

complessivo, comprensivo del lotto n. 1 degli interventi in oggetto, risulta 

ridefinito come segue: 

 

  

Interventi di riqualificazione Cimiteri nel Forese: Santa 1° Lotto  2° Lotto  3° Lotto  Totale 

Aquilina - Santa Giustina         

A - Importo lavori         

Opere strutturali, edili, impiantistiche     110.990,03 112.852,66      19,828,96  243,671,65 

Oneri per la sicurezza    3.178,24 

     

2,221,12         2,015,01      7,414,37 

Totale    

        

114,168,27 

   

115,073,78       21,843,97   251,086,02 

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale         

Allacciamenti ai pubblici servizi (compresa aliquota IVA 

           

2,000,00 0 0      2,000,00 

22%)          

Imprevisti (compresa aliquota IVA 10%)     5.743,79 

       

7,000,00 2,019,32      14,763,11 

- Fondo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 

n.50/2016  2.960,47  1.805,63  410,22  5.176,32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, 

del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle 

necessarie attività preliminari, al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 

servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 

contabilità (compresi Oneri fiscali contributi al 4% e IVA 

22%) di cui € 2.000,80 già impegnati nei confronti della 

società Tecne srl con DD 325/2017 

  

  

  

  

           

2,466,15 

  

  

  

  

  

  

 0  0  2.466,15 

  

  

  

  

  

  

  

  Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici 
          2,500,00 

  

                   

1,500,00 

  

0 

  

      4,000,00 

  

 I.V.A. sui lavori (10%)  11.416,83 11.507,38 2.184,40 25.108,61 

Totale Somme a Disposizione  27.087,24 21.813,01 4.613,94 53.514,19 

TOTALE A + B   141.255,51 136.886,79 26.457,91 304.600,21 

Ribasso             4.154,64 45.399,79 
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41,245,15 

Tornano in totale   182.500,66 136.886,79 30.612,55 350.000,00 

 

VISTO il contratto con protocollo n. 0150484 del 20/06/2017, sottoscritto relativamente 

all’appalto in oggetto dall’Appaltatore ditta RE.CO. S.r.l. con sede legale a Eboli (SA), 

per un importo di Euro 114,168,27oltre IVA relativa; 

 

RILEVATO che relativamente al suddetto appalto, in corso d’opera, e’ emersa la 

necessità di introdurre una perizia di variante senza aumento della spesa; 

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 - Nuovo Codice degli Appalti 

- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/4/2016 ed entrato in vigore il 

medesimo giorno, e s.m.i. ; 

  

VISTO quanto disciplinato dall’art. 106 del predetto D. Lgs 18 aprile 2016 e s.m.i., 

recante “modifica dei contratti durante il periodo di efficacia”; 

 

DATO ATTO : 

- che gli interventi di perizia di variante ricadono in quanto disposto dal comma 1) 

lettera C) del sopracitato art. 106 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., come indicato nella 

Relazione Tecnico Illustrativa in cui si relaziona che le opere di variante sono 

motivate da circostanze impreviste e imprevedibili per l’Amministrazione 

aggiudicatrice; 

- che i suddetti interventi non comportano modifiche sostanziali dell’opera pertanto 

non alterano la natura  generale del contratto; 

- che gli importi di variante non comportano alcun aumento dell’importo contrattuale 

per cui rientrano nei limiti previsti dall’art.106 comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

FATTO PRESENTE che nella Relazione Tecnico Illustrativa si specifica che 

relativamente agli interventi in oggetto si sono verificate circostanze impreviste ed 

imprevedibili, durante l’esecuzione dei lavori, che richiedono una diversa realizzazione 

di alcune lavorazioni ed opere incluse nel progetto approvato, come nel seguito 

illustrato: 

“Nel corso dei lavori si sono verificate alcune circostanze impreviste  

1. Variazione del percorso delle condotte in pressione dal lato mare al lato monte del Cimitero 

Il progetto prevedeva l’allontanamento delle acque presenti nel terreno sul retro del Cimitero, 

mediante un sistema di condotte in pressione e pompe per convogliarle nel fosso stradale in via 

Monterchiaro. Tale sistema idraulico era previsto in parte in adiacenza al lato Nord-Est della 

struttura cimiteriale e in parte sul lato della strada di accesso al Cimitero, ugualmente 
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orientato, fino a raggiungere la strada comunale. Durante l’esecuzione dei lavori sono state 

rinvenute, nel sedime delle realizzande opere idrauliche sopra descritte, porzioni di strutture di 

fondazione in c.a. relative all’ampliamento del Cimitero e canalizzazioni relative a drenaggi già 

in essere, non riportate ed evidenziate nella documentazione analizzata prioritariamente alla 

redazione del progetto. Considerando che la proprietà comunale non si estende oltre il retro del 

suddetto ampliamento in modo tale da consentire di posizionare le condotte sullo stesso lato del 

Cimitero, parallelamente a quella prevista in progetto (si andrebbe ad invadere l’attigua 

proprietà privata) si prevede nella presente perizia di variante, un analogo percorso per le 

condotte sul lato opposto, ovvero in adiacenza al muro di cinta del Cimitero sul lato Sud-Ovest e 

sul medesimo lato della strada di accesso che conduce alla strada comunale. 

2. Maggiori opere provvisionali, verifiche del fabbricato e monitoraggio del degrado 

Considerando il lungo lasso di tempo intercorso dal momento della redazione del progetto delle 

opere e della realizzazione delle stesse, si è riscontrato un notevole aggravio del degrado e 

dissesto statico di alcune parti della struttura in muratura costituente la parte storica di origine 

del Cimitero. 

Pertanto le opere provvisionali da installare sul retro del Cimitero, la cui progettazione 

esecutiva era prevista a carico dell’Impresa, ovvero ad aggiudicazione avvenuta, sono state 

definite dal progettista all’uopo incaricato dall’Impresa stessa, con una maggiore consistenza 

rispetto a quelle ipotizzate nella fase progettuale dell’intervento. In particolare sono state 

previste ulteriori opere di ritegno angolare nei colombari e catene nella chiesetta. Inoltre, il 

preoccupante quadro fessurativo del fabbricato e della mura di cinta, aggravatosi rispetto ai 

rilievi pre-progettuali, comporta costanti ed attente verifiche da parte dell’Impresa, secondo le 

indicazioni impartite dalla Direzione Lavori, su tutto il fabbricato storico e sulla mura di cinta 

ed il posizionamento di estensimetri per valutare l’evoluzione del degrado durante l’esecuzione 

dei lavori . 

3. Rinvenimento resti umani all’interno del Cimitero 

Durante l’esecuzione delle opere di drenaggio all’interno del cimitero sono stati rinvenuti resti 

ossei di sepolture che non è stato possibile far risalire ad un definito periodo storico con 
l’ausilio delle operatrici della Ditta Tecne addetta alla sorveglianza archeologica. Si rende 

pertanto necessario operare con le dovute cautele durante le operazioni di scavo - eseguite in 

parte a mano - e fornire la dovuta assistenza alla predetta Ditta Tecne, provvedendo alla 

individuazione dei resti ossei nel terreno di scavo ed alla loro materiale raccolta e 

accatastamento, secondo le indicazioni fornite dagli uffici cimiteriali”; 
 

DATO ATTO  che  i maggiori oneri derivanti dalle lavorazioni da eseguire in  

conseguenza alle predette circostanze non alterano l’importo contrattuale complessivo in 

quanto, a fronte di tale aumento dell’importo di alcune lavorazioni, è possibile ridefinire 

altri importi in diminuzione, poiché si riscontrano specifiche condizioni che consentono 

di procedere con l’esecuzione di alcune lavorazioni in modo diverso da quanto previsto 

in progetto, contenendone l’importo, pertanto  rispetto al progetto approvato, la perizia 

di variante non comporta aumento dell’importo contrattuale ma una diversa ripartizione 

degli importi delle singole categorie di lavorazioni; 
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PRESO ATTO che relativamente all’appalto in oggetto e’ stata redatta una perizia 

suppletiva e di variante composta dai seguenti elaborati:  

- Relazione Tecnico illustrativa; 

- Computo metrico; 

- Quadro economico 

- Quadro comparativo; 

- Verbale di Concordamento Nuovi prezzi; 

- Atto di sottomissione; 

- n.1 elaborato grafico; 

 

DATO ATTO che nella Relazione Tecnica Illustrativa si specifica: 

- che le nuove opere previste nella perizia di variante non faranno insorgere ulteriori 

oneri di gestione e manutenzione e sono conformi alle previsioni urbanistiche; 

- che il quadro economico di contratto non viene alterato dalla presente Perizia di 

Variante; 

 

VISTO  l’ Atto di Sottomissione con l’Appaltatore RE.CO. S.r.l. con sede legale a Eboli 

(SA),  in cui conviene quanto segue: 

-  di accettare l’esecuzione dei lavori, come ridefiniti nella Perizia di Variante, agli stessi 

patti e condizioni specificati nel contratto in data 20/06/2017 e nell’annesso 

Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto; 

- di accettare n. 12 nuovi prezzi non previsti nel contratto principale, elencati 

nell’allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, agli stessi patti e condizioni 

fissate nel contratto suddetto; 

-  di accettare la proroga di venti (20) giorni per l’esecuzione delle opere in variante; 

 

VISTO quanto disposto dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 14, e precisato con 

riferimento alle previsioni di cui all’art. 37 della L. n. 114/2014, che trattasi di variante 

attinente un appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, ed in quanto tale non 

soggetto alle procedure ed agli obblighi di trasmissione ad ANAC specifici previsti per 

gli importi  pari o sopra soglia; 

 

RILEVATO che l’importo netto dei lavori per opere di perizia risulta contenuto 

nell’importo del contratto originario, per cui non superando il quinto d’ obbligo ai fini di 

quanto previsto al punto 2.1 della determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell' A.V.C.P., per 

la tracciabilità dei pagamenti non deve essere acquisito un nuovo numero CIG;  
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PRECISATO che la suddetta perizia di variante e suppletiva non comporta ulteriore 

spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; 

 

ATTESA la propria competenza, in quanto a ciò delegato con atto del Dirigente Settore 

Edilizia Pubblica e Valorizzazione del Patrimonio con prot. n. 061391 del 01/03/2018; 

DETERMINA 

 

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la perizia   di variante senza aumento 

della spesa attinente agli “interventi di riqualificazione cimiteri nel forese. Santa 

Aquilina - Santa Giustina.Lotto funzionale 1: Cimitero di Santa Aquilina: opere di 

consolidamento e drenaggio”, composta dai seguenti elaborati,  parti integranti del 

presente atto:   

- Relazione Tecnico illustrativa; 

- Computo metrico; 

- Quadro economico 

- Quadro comparativo; 

- Verbale di Concordamento Nuovi prezzi; 

- Atto di sottomissione; 

- n.1 elaborato grafico; 

 

2) di approvare l’ Atto di Sottomissione con l’Appaltatore ditta RE.CO. S.r.l. con sede 

legale a Eboli (SA), in cui conviene quanto segue: 

-  di accettare l’esecuzione dei lavori, come ridefiniti nella Perizia di Variante, agli 

stessi patti e condizioni specificati nel contratto in data 20/06/2017 e nell’annesso 

Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto; 

- di accettare n. 12 nuovi prezzi non previsti nel contratto principale, elencati 

nell’allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, agli stessi patti e condizioni 

fissate nel contratto suddetto; 

-  di accettare la proroga di venti (20) giorni per l’esecuzione delle opere in variante 

 

3) di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento degli Appalti e dei Contratti, il 

Responsabile U.O. Gestione Edifici e Sicurezza del Settore Edilizia Pubblica e 

Qualità Urbana, provvede alla stipula dell’atto di sottomissione mediante scrittura 

privata; 

 

4) di dare atto che la suddetta perizia di variante e suppletiva non comporta ulteriore 

spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato che  

pertanto risulta inalterato; 
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5) di precisare che nella Relazione Tecnico Illustrativa si specifica inoltre che le opere 

previste nella perizia suppletiva e di variante non faranno insorgere ulteriori oneri di 

gestione e manutenzione e sono conformi alle previsioni urbanistiche; 

 

6) di dare atto che relativamente al suddetto intervento sono stati acquisiti : 

CUP: C91E15000020002 

CIG: 6860059BC3 

 

7) di dare atto : 

- che si provvederà alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio dell’Ente; 

- che si procederà a dare attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità 

introdotti dall’art.23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 mediante pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito web dell’Amministrazione; 

- che si provvederà inoltre a dare al presente atto pubblicità ai sensi dell’art. 106 

comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi ; 

 

8)di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Federico Pozzi  

Responsabile U.O. Gestione Edifici e Sicurezza del Settore Edilizia Pubblica e 

Qualità Urbana - Dipartimento Territorio. 

 

Il Responsabile  

U.O. Gestione Edifici e Sicurezza  

Federico Pozzi 

(firmato digitalmente) 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da FEDERICO POZZI.


