
 
COMUNE DI RIMINI 

DIPARTIMENTO TERRITORIO 
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITA’URBANA 

U.O. GESTIONE EDIFICI E SICUREZZA 

Determinazione Dirigenziale n.1902 del 03/08/2018 

1 

 

 1

Oggetto:Interventi di riqualificazione cimiteri nel forese. Santa Aquilina - Santa 

Giustina. Lotto funzionale 1: Cimitero di Santa Aquilina: opere di 

consolidamento e drenaggio. Approvazione perizia suppletiva e di variante. 

CUP: C91E15000020002 

CIG: 6860059BC3 

 

IL RESPONSABILE 

 

RICHIAMATE: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 21/12/2017, con cui e’ stato 

approvato il “Bilancio di previsione 2018 – 2020 (ex D.Lgs. 118/2011 e 

successive modificazioni), Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2018/2021, Piano Triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e Elenco annuale dei 

lavori pubblici 2018”; 

 

- la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 3 maggio 2018, ad oggetto: “modifica 

struttura organizzativa dell’Ente e approvazione  del  PEG 2018 – 2020, in base 

alla nuova struttura organizzativa”,  

 

DATO ATTO che da tali atti risultano gli obiettivi e le risorse assegnate al Centro di 

Responsabilità n. 86 – U.O. Gestione Edifici e Sicurezza - Centro di Costo n. 117; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- di G.C. n. 51 del 24/02/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e’ stato 

approvato lo studio di fattibilità avente ad oggetto “Interventi di riqualificazione 

cimiteri del forese 2015”; 

- di G.C. n.161 del 17.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e’ stato 

approvato il progetto preliminare/definitivo/esecutivo per la spesa complessiva 

dell’intervento di Euro 350.000,00, suddivisa in tre lotti (1^ - 2^ - 3^); 

 

PRECISATO in merito a quanto sopra, che i tre lotti funzionali sono stati così 

individuati: 

 -Lotto Funzionale n. 1: Cimitero di Santa Aquilina: opere di consolidamento e 

drenaggio. Importo complessivo Euro 182.500,66, di cui Euro 148.485,62 per lavori, 

Euro 3.178,24 per oneri della sicurezza ed Euro 30.836,80 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 

- Lotto Funzionale n. 2: Cimitero di Santa Aquilina: opere di consolidamento dei corpi 

di fabbrica storici e del muro di cinta; Importo complessivo Euro 136.886,79 di cui 
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Euro 112.852,66 per lavori, Euro 2.221,12 per oneri della sicurezza ed Euro 21.813,01 

per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 -Lotto Funzionale n. 3: Cimitero di Santa Giustina. Opere di ripristino della copertura 

e di tinteggiatura facciate”. Importo complessivo Euro 30.612,55 di cui Euro 23.605,91 

per lavori, Euro 2.015,01 per oneri della sicurezza ed Euro 4.991,63 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

 

VISTA la D.D. n.2321 del 08.11.2016, con la quale si determinava di procedere 

all’appalto dei lavori relativi al solo Lotto funzionale n. 1 -“Interventi di riqualificazione 

cimiteri nel forese. Santa Aquilina - Santa Giustina. Cimitero di Santa Aquilina: opere 

di consolidamento e drenaggio”, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 

50/2016, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 

prevista dall'art. 63 del medesimo decreto, con il criterio del minor prezzo determinato 

mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi unitari; 
 

DATO ATTO: 

- che con Determina Dirigenziale n.596 del 23.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, si 

è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell’appalto relativo al Lotto funzionale n. 

1^, nei confronti dell’impresa RE.CO. S.r.l. con sede legale a Eboli (SA), mercè 

l’offerto ribasso del 25,252%, per un prezzo contrattuale pari ad Euro 110.990,03, 

oltre Euro 3.178,24 per oneri per la sicurezza non soggetti ad offerta, e così per 

totali Euro 114.168,27, oltre aliquota IVA al 10% per Euro 11.416,83 e così per un 

totale  di Euro 125.585,10; 

- che  a seguito dell'espletamento della gara ed al formale affidamento dei lavori, 

nonché della rettifica dell’importo relativo all’incentivo, il quadro economico 

complessivo, comprensivo del lotto n. 1 degli interventi in oggetto, risulta ridefinito 

come segue: 

 

  

Interventi di riqualificazione Cimiteri nel Forese: Santa 1° Lotto  2° Lotto  3° Lotto  Totale 

Aquilina - Santa Giustina         

A - Importo lavori         

Opere strutturali, edili, impiantistiche     110.990,03 112.852,66      19,828,96  243,671,65 

Oneri per la sicurezza    3.178,24 

     

2,221,12         2,015,01      7,414,37 

Totale    

        

114,168,27 

   

115,073,78       21,843,97   251,086,02 

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale         

Allacciamenti ai pubblici servizi (compresa aliquota IVA 

      

2,000,00 0 0      2,000,00 

22%)          

Imprevisti (compresa aliquota IVA 10%)     5.743,79        2,019,32      14,763,11 
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7,000,00 

- Fondo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 

n.50/2016  2.960,47  1.805,63  410,22  5.176,32 

- Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, 

del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle 

necessarie attività preliminari, al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 

servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 

contabilità (compresi Oneri fiscali contributi al 4% e IVA 

22%) di cui € 2.000,80 già impegnati nei confronti della 

società Tecne srl con DD 325/2017 

  

  

  

  

           

2,466,15 

  

  

  

  

  

  

 0 

  

  

  

  

  

  

 0 

  

  

  

  

  

  

 2.466,15 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici 

  

  

          2,500,00 

  

  

  

                   

1,500,00 

  

  

  

0 

  

  

  

      4,000,00 

  

 I.V.A. sui lavori (10%)  11.416,83 11.507,38 2.184,40 25.108,61 

Totale Somme a Disposizione  27.087,24 21.813,01 4.613,94 53.514,19 

TOTALE A + B   141.255,51 136.886,79 26.457,91 304.600,21 

Ribasso  

         

41,245,15   4.154,64 45.399,79 

Tornano in totale   182.500,66 136.886,79 30.612,55 350.000,00 

 

VISTO il contratto relativo all’appalto in oggetto, con protocollo n. 0150484 del 

20/06/2017, sottoscritto, dall’Appaltatore ditta RE.CO. S.r.l. con sede legale a Eboli 

(SA), per un importo di Euro 114,168,27 oltre IVA 10% relativa; 

 

FATTO PRESENTE che con determina dirigenziale n. 1441 del 11/06/2018, si e’ 

proceduto alla approvazione di una perizia di variante, senza aumento della spesa, con 

introduzione di n. 12 nuovi prezzi non previsti nel contratto principale, con proroga di 

venti (20) giorni per l’esecuzione delle opere in variante; 

 

VISTO il relativo Atto di sottomissione prot. n. 0171931 del 18/06/2018 con 

Appaltatore ditta RE.CO. S.r.l. con sede legale a Eboli (SA); 

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 - recante “Codice dei contratti 

pubblici”, e s.m.i  e quanto disciplinato dall’art. 106 del predetto decreto ; 
 

RILEVATO che relativamente al suddetto appalto, in corso d’opera, e’ emersa la 

necessità di introdurre una perizia suppletiva e di variante n. 2; 
 

FATTO PRESENTE che nella Relazione Tecnico Illustrativa in merito si specifica 

quanto segue: 
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“Nel corso dei lavori si sono verificate alcune circostanze impreviste che richiedono 

una diversa realizzazione di alcune lavorazioni ed opere incluse nel progetto approvato, 

come nel seguito illustrato. 

 La perizia di variante n. 1 prevedeva l’allontanamento delle acque presenti nel terreno 

sul retro del Cimitero, mediante un sistema di condotte in pressione e pompe per 

convogliarle nel fosso stradale in via Monterchiaro, poste sul lato Ovest invece che sul 

lato Est della strada di accesso al Cimitero, come originariamente previsto in progetto. 

Nel corso dell’esecuzione di tali lavorazioni sono emerse interferenze dovute alla 

presenza di tubazioni di sottoservizi non segnalate e non riscontrabili nella 

documentazione reperita allo scopo. Tali interferenze comportano l’esecuzione di scavi 

a mano in alcuni tratti e, soprattutto, dovendo adeguare l’andamento dello scavo alla 

presenza delle predette tubazioni, verrà interessata gran parte della sede stradale di 

adduzione al Cimitero. Si prevede pertanto la chiusura della strada di accesso al 

Cimitero e la predisposizione di un passaggio in sicurezza lateralmente ad essa, come 

riportato nell’allegata planimetria.” 

 

PRESO ATTO che nella suddetta Relazione tecnica Illustrativa si specifica che gli 

interventi di cui sopra costituiscono lavori di perizia di variante in corso d’opera rispetto 

al progetto approvato, ammissibili in quanto rientranti nelle condizioni espresse al punto 

1, lettera c) dell’art. 106. Del D.lgs. n. 50/2016, in ordine alla presenza di circostanze 

impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice e la modifica non altera 

la natura generale del contratto; 

 

DATO ATTO che gli importi di variante non superano il quinto dell'importo dell'Appalto 

e rientrano inoltre nei limiti previsti dall’art.106 comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

FATTO PRESENTE: 

⇒ che complessivamente il presente atto comporta una spesa di Euro 5.899,24 di cui : 
 

- Euro 5.688,08 importo complessivo perizia di cui : Euro 5.170,98 (comprensivo di 

Euro 143,95 per oneri sicurezza) per lavori, ed Euro 517,10 per  IVA 10% relativa e 

trovano copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto in 

argomento, sulle somme a disposizione alla voce: “Imprevisti (compresa aliquota 

IVA 10%)”; al capitolo 74530/1011 denominato: “interventi di ristrutturazione e 

riqualificazione cimiteri nel forese 2016 - Sant'Aquilina Santa Giustina”, finanziato 

con monetizzazione  aree STD URB, all’impegno n. 2018/3163 ;Codifica Piano 

Finanziario  2.02.01.09.015; 
 

- Euro 211,16 per Fondo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 

2016  e trovano copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da FEDERICO POZZI.



 
COMUNE DI RIMINI 

DIPARTIMENTO TERRITORIO 
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E QUALITA’URBANA 

U.O. GESTIONE EDIFICI E SICUREZZA 

Determinazione Dirigenziale n.1902 del 03/08/2018 

5 

 

 5

in argomento, sulle somme a disposizione in parte  alla voce: “Imprevisti (compresa 

aliquota IVA 10%)” e in parte mediante riduzione della voce : “Spese di cui agli 

articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche……”, al 

capitolo 74530/1011 denominato: “interventi di ristrutturazione e riqualificazione 

cimiteri nel forese 2016 - Sant'Aquilina Santa Giustina”, finanziato con 

monetizzazione  aree STD URB, all’impegno n. 2018/3163 ;Codifica Piano 

Finanziario  2.02.01.09.015; 

 

PRECISATO in merito al maggior importo a titolo Fondo per funzioni tecniche di cui 

all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016, che l’importo di Euro 211,16 e’ ripartito come segue: 

- Euro   42,23  per innovazione (somma pari al 20%); 

- Euro 168,93 per attività art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016 (somma pari all'80%) 

di cui: 

* Euro  158,30 importo comprensivo degli oneri a carico; 

* Euro    10,63 importo IRAP; 

 

DATO ATTO che a seguito introduzione lavori di perizia e assestamento delle somme a 

disposizione il quadro economico risulta rideterminato come segue: 

 

Interventi di riqualificazione Cimiteri nel Forese: Santa 

1° Lotto 

 

1° Lotto 

PERIZIA 

IMPEGNI 

Aquilina - Santa Giustina     

A - Importo lavori     

Opere strutturali, edili, impiantistiche     110.990,03   

Oneri per la sicurezza    3.178,24 
  

Totale            114,168,27 

 

114,168,27 

 

- perizia Variante  n. 1   

                

00,00 

 

- perizia  Variante n. 2  5.027,03   

-oneri sicurezza  143,95               

PERIZIA N. 2  5.170,98  

Sommano  119.339,25 119.339,25 

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale     

Allacciamenti ai pubblici servizi (compresa aliquota IVA            2,000,00 

 

2,000,00 

 

22%)      

Imprevisti (compresa aliquota IVA 10%)     5.743,79 00,00  

- Fondo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 

n.50/2016  2.960,47 

 

3.171,63 

 

3.171,63 

- Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, 

del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle 

necessarie attività preliminari, al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 

servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 

  

   

  

           2,466,15 

 

 

 

 

         2.310,70 

 

 

 

 

2.000,80 
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sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 

contabilità (compresi Oneri fiscali contributi al 4% e IVA 

22%) di cui € 2.000,80 già impegnati nei confronti della 
società Tecne srl con DD 325/2017 

   

  

  

  

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici 
          2,500,00 

  

          2.500,00  

 I.V.A. sui lavori (10%)  11.416,83 
11.416,83 11.416,83 

I.V.A.  perizia n. 2 (10%)   
517,10 517,10 

Totale Somme a Disposizione  27.087,24 

 

21.916,26 

 

17.106,36 

DA IMPEGNARE   4.809,90 

TOTALE A + B   141.255,51 

 

141.255,51 

141.255,51 

Ribasso           41,245,15 

 

41,245,15 

41,245,15 

Tornano in totale   182.500,66 

 

182.500,66 

 

182.500,66 

 

PRESO ATTO : 

- che i lavori aggiuntivi saranno contabilizzati in parte con i prezzi contenuti nel 

contratto originario ed in parte con nuovi prezzi; 

- che il cronoprogramma dei pagamenti per i lavori in oggetto prevede il saldo 

entro il 31/12/2018; 

- che le nuove opere previste nella perizia di variante non faranno insorgere 

ulteriori oneri di gestione e manutenzione e sono conformi alle previsioni 

urbanistiche. 
 

PRESO ATTO che la perizia suppletiva e di variante e’ composta dai seguenti elaborati:  

- Relazione Tecnico illustrativa; 

- Computo metrico; 

- Quadro economico 

- Quadro comparativo; 

- Verbale di Concordamento Nuovi prezzi- perizia di variante e suppletiva n.2; 

- Atto di sottomissione- perizia di variante e suppletiva n.2; 

- n.1 elaborato grafico; 

 

VISTO  l’ Atto di Sottomissione con l’Appaltatore RE.CO. S.r.l. con sede legale a Eboli 

(SA),  in cui conviene quanto segue: 
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- di accettare l’esecuzione dei lavori, come ridefiniti nella Perizia di Variante n. 2, agli 

stessi patti e condizioni specificati nel contratto in data 20/06/2017 e nell’annesso 

Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto; 

- di accettare n. 3 nuovi prezzi non previsti nel contratto principale, elencati 

nell’allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 2, agli stessi patti e 

condizioni fissate nel contratto suddetto; 

- di accettare la proroga di dieci  (10) giorni per l’esecuzione delle opere in variante; 

 

VISTO quanto disposto dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 14, e precisato con 

riferimento alle previsioni di cui all’art. 37 della L. n. 114/2014, che trattasi di variante 

attinente un appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, ed in quanto tale non 

soggetto alle procedure ed agli obblighi di trasmissione ad ANAC specifici previsti per 

gli importi  pari o sopra soglia; 

 

RILEVATO che l’importo netto dei lavori per opere di perizia ammonta a Euro 5.170,98, 

per cui non superando il quinto d’ obbligo ai fini di quanto previsto al punto 2.1 della 

determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell' A.V.C.P., per la tracciabilità dei pagamenti non 

deve essere acquisito un nuovo numero CIG;  

 

PRECISATO che la suddetta perizia di variante e suppletiva non comporta ulteriore 

spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, poiche’ la 

relativa spesa trova copertura fra le somme a disposizione dell’Amministrazione  

dell’intervento in argomento; 

 

ATTESA la propria competenza, in quanto a ciò delegato con atto del Dirigente Settore 

Edilizia Pubblica e Qualità Urbana con prot. n. 061391 del 01/03/2018; 

 

DETERMINA 

 

1)  di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la perizia  suppletiva e di variante n. 2 

attinente agli “interventi di riqualificazione cimiteri nel forese. Santa Aquilina - 

Santa Giustina.Lotto funzionale 1 : Cimitero di Santa Aquilina: opere di 

consolidamento e drenaggio”, composta dai seguenti elaborati,  parti integranti del 

presente atto:   

- Relazione Tecnico illustrativa; 

- Computo metrico; 

- Quadro economico 

- Quadro comparativo; 

- Verbale di Concordamento Nuovi prezzi- perizia di variante e suppletiva n.2; 
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- Atto di sottomissione- perizia di variante e suppletiva n.2; 

- n.1 elaborato grafico; 

 

2) di approvare l’ Atto di Sottomissione con l’Appaltatore ditta RE.CO. S.r.l. con sede 

legale a Eboli (SA), in cui conviene quanto segue: 

- di accettare l’esecuzione dei lavori, come ridefiniti nella Perizia di Variante n. 2, agli 

stessi patti e condizioni specificati nel contratto in data 20/06/2017 e nell’annesso 

Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto; 

- di accettare n. 3 nuovi prezzi non previsti nel contratto principale, elencati 

nell’allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 2, agli stessi patti e 

condizioni fissate nel contratto suddetto; 

- di accettare la proroga di dieci  (10) giorni per l’esecuzione delle opere in variante; 

 

3) di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento degli Appalti e dei Contratti, il 

Responsabile U.O. Gestione Edifici e Sicurezza del Settore Edilizia Pubblica e 

Qualità Urbana, provvederà alla stipula dell’atto di sottomissione mediante scrittura 

privata; 

 

4) di demandare all’ U.O. Contratti, Gare e Servizi Generali e Politiche Europee, la 

redazione del menzionato contratto mediante scrittura privata, sulla base delle 

condizioni e clausole contenute nello schema di Atto di Sottomissione nonché 

l’assistenza alla stipula ed ogni atto ad esso conseguente; 

 

5) di rideterminare il quadro economico complessivo della spesa come segue: 

 

Interventi di riqualificazione Cimiteri nel Forese: Santa 

1° Lotto 

 

1° Lotto 

PERIZIA 

Aquilina - Santa Giustina    

A - Importo lavori    

Opere strutturali, edili, impiantistiche     110.990,03  

Oneri per la sicurezza    3.178,24  

Totale            114,168,27 

 

114,168,27 

- perizia Variante  n. 1                   00,00 

- perizia  Variante n. 2  5.027,03  

-oneri sicurezza  143,95  

PERIZIA N. 2  5.170,98 

Sommano  119.339,25 

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale   
 

Allacciamenti ai pubblici servizi (compresa aliquota IVA            2,000,00 

 

2,000,00 
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22%)     

Imprevisti (compresa aliquota IVA 10%)     5.743,79 00,00 

- Fondo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 

n.50/2016  2.960,47 

 

3.171,63 

  

   

  

           2,466,15 

 

 

 

 

         2.310,70 

 

 

 

 

- Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, 

del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle 

necessarie attività preliminari, al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 

alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità 

(compresi Oneri fiscali contributi al 4% e IVA 22%) di cui € 

2.000,80 già impegnati nei confronti della società Tecne srl 

con DD 325/2017   

  

  

 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici 
          2,500,00 

  

          2.500,00 

I.V.A. sui lavori      (10%)  11.416,83 11.416,83 

I.V.A.  perizia n. 2  (10%)   517,10 

Totale Somme a Disposizione  27.087,24 

 

21.916,26 

TOTALE A + B   141.255,51 

 

141.255,51 

Ribasso           41,245,15 

 

41,245,15 

Tornano in totale   182.500,66 

 

182.500,66 

 

6) di precisare che il presente atto comporta una spesa complessiva di Euro 5.899,24 di 

cui : Euro 5.688,08 lavori perizia IVA 10% compresa ed Euro 211,16 per  Fondo per 

funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016 e smi; 

 

7) di impegnare Euro 5.688,08 importo di  perizia variante di cui Euro 5.170,98 

(comprensivo di Euro 143,95 per oneri sicurezza)  per lavori  ed Euro 517,10 per  

IVA 10% - Appaltatore ditta RE.CO. S.r.l. con sede legale a Eboli (SA), (cod. 

forn.106449)- sulle somme a disposizione a seguito della loro rideterminazione, al 

capitolo 74530/1011 denominato: “interventi di ristrutturazione e riqualificazione 

cimiteri nel forese 2016 - Sant'Aquilina Santa Giustina”, finanziato con 

monetizzazione aree STD URB, all’impegno n.2018/3163 Codifica Piano Finanziario  

2.02.01.09.015; 
 

8) di impegnare Euro 211,16 per Fondo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del 

D.Lgs. n. 50/ 2016  sulle somme a disposizione a seguito della loro rideterminazione, 

al capitolo 74530/1011 denominato: “interventi di ristrutturazione e riqualificazione 

cimiteri nel forese 2016 - Sant'Aquilina Santa Giustina”, finanziato con 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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monetizzazione  aree STD URB, all’impegno n. 2018/3163 ;Codifica Piano 

Finanziario  2.02.01.09.015 ripartito come segue: 
- Euro   42,23  per innovazione (somma pari al 20%); 

- Euro 168,93 per attività art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016 (somma pari all'80%) di cui: 

* Euro  158,30 importo comprensivo degli oneri a carico; 

* Euro    10,63 importo IRAP; 

 

 9)di prendere atto che  nella Relazione Tecnica Illustrativa si specifica che  la spesa e’ 

esigibile nell’ annualità 2018; 

 

10) di dare atto che è stata  accertata, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009,  convertito  con  

L.102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti  derivante dall'adozione  

del presente atto, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza 

pubblica; 

 

11) di precisare che nella Relazione Tecnico Illustrativa si specifica inoltre che le opere 

previste nella perizia suppletiva e di variante non faranno insorgere ulteriori oneri di 

gestione e manutenzione e sono conformi alle previsioni urbanistiche; 

 

12) di dare atto che relativamente al suddetto intervento sono stati acquisiti : 

CUP: C91E15000020002 

CIG: 6860059BC3 

 

13) di dare atto che si provvederà inoltre ai sensi dell’art. 106 comma 5 del D.Lgs. 

50/2016 e smi a dare al presente atto la pubblicità in ambito nazionale mediante: 

- pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio dell’Ente; 

- mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito web 

dell’Amministrazione, dando anche attuazione agli obblighi di trasparenza e 

pubblicità introdotti dall’art.23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

 

14)di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Federico Pozzi  

Responsabile U.O. Gestione Edifici e Sicurezza del Settore Edilizia Pubblica e 

Qualità Urbana - Dipartimento Territorio. 
Il Responsabile  

U.O. Gestione Edifici e Sicurezza  

Federico Pozzi 

 (firmato digitalmente) 
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