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Oggetto:Azione Sostitutiva per la Realizzazione Palestra Villaggio I Maggio. Appalto 

per la progettazione e realizzazione dei lavori. 

 Approvazione dello Stato Finale dei Lavori e della  Relazione sul Conto 

Finale. 

Approvazione Atti di Collaudo. 

CUP:C97B15001990004 

CIG: 6630981A9E 

 

         IL DIRIGENTE 

RICHIAMATE: 

-  la delibera di Consiglio Comunale n.83 del 20 dicembre 2018, con cui si e’ 

proceduto  ad   approvare il  Bilancio di previsione 2019-2021; 

 

-  la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 15 gennaio 2019 con cui sono stati 

approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021, il Piano Dettagliato degli 

Obiettivi 2019 ed il Piano della Performance 2019 – 2021 e successive modifiche; 

 

DATO ATTO che da tali atti risultano gli obiettivi e le risorse assegnate al Centro di  

Responsabilità n. 17 -  Settore  Facility Management- Centro di Costo n. 174; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 472 del 18/12/2015,  con cui è stato 

approvato il progetto preliminare avente ad oggetto “Azione sostitutiva per la 

realizzazione palestra Villaggio I Maggio”, per un costo complessivo di Euro 

1.390.000,00; 

 

VISTA  la determinazione dirigenziale n. 580 del 22/03/2016, con cui si  disponeva 

di procedere alla realizzazione dei lavori  in oggetto mediante un appalto di 

progettazione ed esecuzione lavori ai sensi dell’art. 53, comma 2) lett. c) del D.Lgs. 

n. 163/06 e s.mm.ii. tramite procedura aperta con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa valutata ai sensi degli artt. 81 comma 1 

e 83 del medesimo decreto; 

 

VISTA la determina dirigenziale n. 2426 del 22/11/2016, con cui si è proceduto 

all'aggiudicazione dell’appalto in argomento nei confronti dell’impresa KARINTIA 

S.R.L, con sede legale in Avezzano (AQ), per un prezzo contrattuale di Euro 

1.219.882,50 comprensivi di oneri sicurezza e di 54.994,50 per progettazione , cui 

aggiungere IVA 10% per Euro 121.988,25 e così per un totale contrattuale di Euro 

1.341.870,75, e il quadro economico risulta rideterminato come si seguito 

specificato: 
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OPERE IN APPALTO  

Lavori a misura, a corpo e in economia € 1.119.888,00 

Opere per la sicurezza, oneri specifici e oneri generali €      45.000,00 

Sommano € 1.164.888,00 

 Progettazione €      54.994,50 

Sommano in appalto  € 1.219.882,50 

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE  

 Lavori in economia non ricompresi nell’appalto 

(compresa IVA) €         8.485,08 

 spesa per sondaggi archeologici per incarico a  

Dott. Paola Fuselli di cui alla DD 1010/2016 €         1.514,92 

 Fondo per la progettazione e l’innovazione art. 93 c. 7 

bis D. Lgs. n. 163/06              €       15.000,00 

 spese tecniche relative alla direzione Lavori e 

collaudazione delle Opere Strutturali  

(compresa IVA 22% ed oneri 4%)  €       15.000,00 

 Spese di pubblicità €         8.000,00 

 IVA 10% su opere in appalto  €     121.988,25 

Sommano a disposizione  €     169.988,25 

TOTALE GENERALE A+B €  1.389.870,75 

Ribasso d’asta  €            129,25 

Tornano in totale € 1.390.000,00 

 

VISTE le delibere: 

- di Giunta Comunale n. 15 del 24/1/2017, con cui  e’ stato approvato il progetto 

definitivo costituente l’offerta tecnica presentata in gara dall’Impresa 

aggiudicataria dell’appalto in parola ; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 120 del 09/05/2017, con  cui e’ stato 

approvato il Progetto esecutivo delle suddette opere redatto dal Soggetto 

Aggiudicatario dell’appalto con il seguente quadro economico complessivo della 

spesa:  

 

A) SOMME IN APPALTO  

Lavori a misura, a corpo e in economia  € 1.119.888,00 

Opere per la sicurezza, oneri specifici e oneri 

generali  €.     45,000,00 

Sommano  € 1.164.888,00 

Progettazione  €.    54.994,50 

Sommano in appalto  € 1.219.882,50 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE  

Lavori in economia non ricompresi nell’appalto  €.        8,485,08 
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Spesa per sondaggi archeologici per incarico a Dott.  

Paola Fuselli di cui alla DD 1010/2016 €           1.514,92 

Fondo per la progettazione e l’innovazione art. 93 c. 

7bis  

D.Lgs. n. 163/06  €.       15,000,00 

Spese tecniche relative alla direzione lavori e 

collaudazione delle opere        €.       15,000,00 

spese di pubblicità   €.        8,000,00 

IVA 10% su opere in appalto  €.    121.988,25 

Sommano a disposizione  €.     169.988,25 

TOTALE GENERALE A+B  €. 1.389.870,75 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1041 del 17/05/2017, con cui è stato 

conferito l’incarico di supporto al RUP al Geom. Monica Chiarabini, con 

rideterminazione del Quadro Economico complessivo della spesa; 
 

VISTO il contratto repertorio n. 1822 con protocollo n. 105529 del 05/05/2017, 

sottoscritto relativamente all’appalto in oggetto dall’Appaltatore ditta KARINTIA 

SRL con sede legale ad Avezzano (AQ) ; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 275 del 17/10/2017, con cui si e’ proceduto 

ad approvare lo schema di accordo interventi fondo sport e periferie con il Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano per l’intervento denominato realizzazione palestra per la 

pallavolo azione sostitutiva per la realizzazione Palestra Villaggio 1^ Maggio; 

 

VISTO l’ Accordo interventi Fondo Sport e Periferie con  protocollo n.0324531/2017 

del 21/12/2017, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Rimini e dal Presidente del 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano ; 

 
DATO ATTO:  

- che con determina dirigenziale n.2226 del 09/10/2017 e’ stata concessa 

all’Appaltatore Impresa  KARINTIA SRL con sede legale ad Avezzano (AQ) –

una prima proroga di giorni 45 (quarantacinque) del previsto termine di 

ultimazione lavori; 

- che con determina dirigenziale n. 3133 del 27/12/2017 e’ stata concessa 

all’Appaltatore Impresa  KARINTIA SRL con sede legale ad Avezzano (AQ) –

una proroga di giorni 30 (trenta) del previsto termine di ultimazione lavori; 

 
TENUTO CONTO che e’ stato approvato con Decreto Legislativo n. 50 del 

18/4/2016 il Nuovo Codice degli Appalti ed e’ stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 91 del 19/4/2016 entrando in vigore il medesimo giorno; 
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VISTO l’art. 216 del suddetto Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

inerente le Disposizioni transitorie e di coordinamento; 

 

PRECISATO che il bando di gara della procedura in oggetto è stato pubblicato in 

data 08.04.2016 (quindi in data antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016) e 

pertanto l’appalto dei lavori e l’esecuzione del contratto sono soggetti alle 

disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e del relativo Regolamento D.P.R. n. 207/2010;  
 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 06/02/2018, con la quale e’ stata  

approvata  la prima perizia suppletiva e di variante attinente alle opere in argomento 

comportante una spesa complessiva di Euro  52.113,49 oltre IVA 10%, e sono stati 

accordati ulteriori giorni 30 per l’ultimazione dei lavori; 
 

VISTA la  determinazione dirigenziale n. 274 del 09/02/2018 con cui si e’ proceduto 

all’impegno delle somme derivanti dalla approvazione della sopracitata perizia; 

 

DATO ATTO che si e’ proceduto ad approvare inoltre il nuovo quadro economico 

complessivo dell’opera rideterminato come segue: 

 
  QE aggiornato a 

seguito 

aggiudicazione 

PERIZIA 

A - Importo lavori   

Opere edili, impiantistiche, sistemazioni esterne 1.119.888,00 1.170.193,74 

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 45.000,00 46.807,75 

Progettazione 54.994,50 54.994,50 

Totale lavori 1.219.882,50 1.271.995,99 

Perizia (€.50.305,74 oltre €.1.807,75 per oneri sicurezza 

complessivi €.52.113,49)  

  

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Comunale 

  

-Lavori in economia (compresa aliquota IVA 10%) 11.767,69 11.767,69 

-Spesa per sondaggi archeologici per incarico a  
 Dott. Paola Fuselli di cui alla DD 1010/2016 

1.514,92 1.514,92 

-Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, 

c. 7 bis Dlgs163/06:  

15.000,00 15.000,00 

20% per acquisti beni e strumentazioni; €.3.000,00   

80% pari ad €. 12.000,00:   

-Spese tecniche relative alla direzione lavori e 

collaudazione delle opere strutturali (compresa iva al 22% 

e oneri al 4%)  

14.656.09 14.656.09 

-incarico Chiarabini DD 1041 del 17/05/2017   

-incarico Area Progetti  Ing. Rossi D.D. 1623 del 

20/07/2017 
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-Accatastamento 2.000,00 2.000,00 

-Pubblicità    

-Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo 

tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 

collaudi specialistici 

2.000,00 2.000,00 

-Spese per assicurazione verificatori progetto 1.061,30 1.061,30 

-spese per assicurazione  Progettisti Variante   100,00 

-I.V.A. sui lavori e perizia ( 10%) (121.988,25+5.211,35)     121.988,25 127.199,60 

Totale Somme a Disposizione    169.988,25            175.299,60 

TOTALE               1.389.870,75         1.447.295,59 

 

 

VISTO il relativo atto sottomissione in data 17/04/2018 prot. n. 0109528/2018; 

 

VISTA la determina dirigenziale n. 532 del 09/03/2018, con cui si e’ proceduto  ad 

approvare  la perizia suppletiva e di variante n. 2 comportante una spesa complessiva 

di Euro 11.666,98  per lavori perizia variante (di cui  €. 10.606,34 per lavori ed IVA 

10% €.1.060,64), ed e’ stato rideterminato il quadro economico complessivo della 

spesa come di seguito specificato: 
 

   QE aggiornato a 

seguito 

aggiudicazione  

Perizia n. 1 perizia n.2 

A - Importo lavori       

Opere edili, impiantistiche, sistemazioni esterne 1.119.888,00 1.170.193,74 1.180.392,14 

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 45.000,00 46.807,75 47.215,69 

Progettazione 54.994,50 54.994,50 54.994,50 

Totale lavori 1.219.882,50 1.271.995,99 1.282.602,33 

Perizia 1 (€.50.305,74 +€.1.807,75 on.s.€.52.113,49)        

sommano       

Perizia 2 (€.10.198,40 + €.407,94 on.s. €.10.606,34)        

        

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale       

-Lavori in economia (compresa aliquota IVA 10%) 11.767,69 11.767,69 0 

-Spesa per sondaggi archeologici per incarico a  Dott. Paola Fuselli 

di cui alla DD 1010/2016 

1.514,92 1.514,92 1.514,92 

-Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, c. 7 bis 

Dlgs163/06:  

15.000,00 15.000,00 15.000,00 

20% per acquisti beni e strumentazioni;        

80% pari ad Euro 12.000,00:       

di cui per progettazione ;       

di cui per irap su progettazione ;       
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-Spese tecniche relative alla direzione lavori e collaudazione delle 

opere strutturali (compresa iva al 22% e oneri al 4%)  

14.656.09 14.656.09 14.656.09 

-incarico Chiarabini DD 1041 del 17/05/2017 

  

      

-incarico Area Progetti  Ing. Rossi D.D. 1623 del 20/07/2017 

  

      

-Accatastamento   2.000,00 2.000,00 2.000,00 

-Pubblicità           
-Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 

dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, 

collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

2.000,00 2.000,00 2.000,72 

-Spese per assicurazione verificatori progetto 1.061,30 1.061,30 1.061,30 

-spese per assicurazione progettisti    Variante n.1   100,00 100,00 

-spese per assicurazione  progettisti Variante n.2   100,00 

-I.V.A. sui lavori e perizia ( 10%) (121.988,25+5.211,35)     121.988,25 127.199,60 128.260,23 

 IVA  perizia n.1       

IVA perizia n.2       

Totale Somme a Disposizione 169.988,25 175.299,60 164.693,26 

Somme a disposizione impegnate    

Somme a disposizione da impegnare    

sommano    

  

 TOTALE    

 

1.389.870,75 

  

1.447.295,59 

 

 

1.447.295,59 

 

VISTO il relativo atto sottomissione in data 29/05/2018  prot. n. 0152225/2018;   

 

VISTA la determina dirigenziale n.848 del 11/04/2018, con cui si e’ proceduto ad 

approvare la perizia di variante senza aumento di spesa rispetto a quanto approvato 

con Determina Dirigenziale n. 532 del 09/03/2018 e si e’ proceduto alla 

rideterminazione del quadro economico complessivo della spesa come di seguito 

specificato: 

 
   QE 

aggiornato a 

seguito 

aggiudicazion

e 

 

  

Perizia n. 1 Perizia n.2 Perizia n. 3   

A - Importo lavori        

Opere edili, impiantistiche, sistemazioni 

esterne 

1.119.888,00 1.170.193,74 1.180.392,14 1.180.392,14 

Oneri per l'attuazione dei piani di 

sicurezza 

45.000,00 46.807,75 47.215,69 47.215,69 

Progettazione 54.994,50 54.994,50 54.994,50 54.994,50 

Totale lavori 1.219.882,50 1.271.995,99 1.282.602,33 1.282.602,33 
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Perizia n. 1 (€.50.305,74 +€.1.807,75 

on.s.€.52.113,49)  

       

sommano        

Perizia n.2 (€.10.198,40 + €.407,94 on.s. 

€.10.606,34)  

       

Perizia n.3     

Sommano     

B - Somme a disposizione 

dell'Amministrazione Comunale 

       

-Lavori in economia (compresa aliquota 

IVA 10%) 

11.767,69 11.767,69 00,00 00,00 

-Spesa per sondaggi archeologici per 

incarico a  Dott. Paola Fuselli di cui alla 

DD 1010/2016(esente IVA) 

1.514,92 1.514,92 1.514,92 1.514,92 

-Fondo per la progettazione e 

l'innovazione di cui all'art. 93, c. 7 bis 

Dlgs163/06:  

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

20% per acquisti beni e strumentazioni;         

80% pari ad Euro 12.000,00:        

di cui per progettazione ;        

di cui per irap su progettazione ;        

-Spese tecniche relative alla direzione 

lavori e collaudazione delle opere 

strutturali (compresa iva al 22% e oneri 

al 4%)  

14.656.09 14.656.09 14.656.09 14.656.09 

-incarico Chiarabini DD 1041 del 

17/05/2017 (esente IVA)  

       

-incarico Area Progetti  Ing. Rossi D.D. 

1623 del  20/07/2017 (compresa IVA 

22%) 

       

-Accatastamento (compresa IVA 22%) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

-Pubblicità     

-Spese per accertamenti di laboratorio e 

verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d’appalto, collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici (compresa 

IVA 22%) 

2.000,00 2.000,00 2.000,72 1.900,72 

-Spese per assicurazione verificatori 

progetto 

1.061,30 1.061,30 1.061,30 1.061,30 

-spese per assicurazione progettisti  

Variante n.1 

  100,00 100,00 100,00 

-spese per assicurazione progettisti 

Variante n. 2 

  100,00 100,00 

-spese per assicurazione progettisti 

Variante n. 3 

  100,00 100,00 

-I.V.A.sui lavori e perizia ( 10%) 

(121.988,25 +5.211,35 + 1.060,64)       

121.988,25 127.199,60 128.260,23 128.260,23 

Totale Somme a Disposizione     169.988,25 175.299,60 164.693,26 164.693,26 

Somme a disposizione impegnate     

Somme a disposizione da impegnare     

sommano     
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TOTALE    

1.389.870,75  1.447.295,59 

 

1.447.295,59 1.447.295,59 

 

Cui vanno aggiunte:     

spese per L.R. 19/08 RIMB. 
ISTRUTTORIA AUTORIZZ. SISMICA 
D.D. n. 176 del 08/02/2017 finanziato al 
cap. 7700 del Bilancio 2017 imp. 
2017/1916/3 (Non soggetto ad IVA) 

   480,00 

spese di HERA spa per cambio 
portata/potenza contatore acquedotto 
D.D. n. 2638 del 17/11/2017 finanziato 
al Cap. 23550 del Bilancio 2017  (IVA 
10% inclusa) 

   

1305,70 

spese di HERA spa per spostamento 
contatore acquedotto D.D. n. 2638 del 
17/11/2017 finanziato al Cap. 23550 del 
Bilancio 2017 (IVA 10% inclusa) 

   815,65 

spese di HERA spa per allaccio 
antincendio acquedotto D.D. n. 2638 
del 17/11/2017 finanziato al Cap. 23550 
del Bilancio 2017 (IVA 10% inclusa) 

   1.122,00 

spese per HERA Comm srl per nuova 
fornitura energia elettrica D.D. n. 2638 
del 17/11/2017 finanziato al Cap. 23550 
del Bilancio 2017  (IVA 22% inclusa) 

   6.199,32 

spese per TIM spa per parere allaccio 
telefonico D.D. n. 2785 del 30/11/2017 
finanziato al Cap. 23550 del Bilancio 
2017  (IVA 22% inclusa) 

   244,00 

spese per ADRIGAS spa per 
eliminazione predisposizione allaccio 
gas D.D. n. 42 del 11/01/2018 
finanziato cap. 23550 del Bilancio 2018 
imp. 2018/1376/1 (IVA 22% inclusa) 

   976,00 

spese per richiesta parere per scarico 
di reflui domestici e assimilati D.D. n. 
28 del 10/01/2018 finanziato al al cap. 
7700 del Bilancio 2018  
imp. 2018/1377/9  (IVA 10% inclusa) 

   283,80 

Totale Generale    1.458.722,06 

Ribasso d’asta (imp. 2016/2331)    129,25 

 

VISTO il relativo atto sottomissione approvato con la sopracitata  D.D. n.848 del 

11/04/2018;  

  

 VISTA la determina dirigenziale n. 2137 del 11/09/2018  con cui e’ stato affidato il 

servizio per l'esecuzione di Prove di carico, e rideterminato il quadro economico 

complessivo della spesa; 

  

DATO ATTO  che con determina dirigenziale n. 2593 del 25/10/2018 si e’  proceduto 

alla rideterminazione quadro economico “As Built” come da Relazione Tecnico – 

Illustrativa e elaborati riepilogativi relativi ai suddetti interventi, a seguito richiesta in 

data 08/07/2018 prot.192442 dell’Appaltatore di stralciare dall’appalto le lavorazioni 
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di “piantumazione” (Euro 6.462,93 IVA 10% compresa) e della nota di accoglimento del 

RUP  in data  12/07/2018 prot. 197318  ; 

 

PRECISATO che il quadro economico complessivo della spesa e’ stato rideterminato 

come segue: 
 

 NUOVA PALESTRA IN LOCALITA' VILLAGGIO 

I MAGGIO 

 

A - Importo lavori  

Opere edili, impiantistiche, sistemazioni esterne 1.174.742,73 

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 46.989,71 

Progettazione 54.994,50 

Totale lavori 1.276.726,94 

Sommano  

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Comunale 

 

-Lavori in economia (compresa aliquota IVA 10%) 6.462,93 

-Spesa per sondaggi archeologici per incarico a  Dott. 

Paola Fuselli di cui alla DD 1010/2016(esente IVA) 

1.514,92 

-Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 

93, c. 7 bis Dlgs163/06:  

15.000,00 

20% per acquisti beni e strumentazioni;€.3.000,00   

80% pari ad Euro 12.000,00:  

-Spese tecniche relative alla direzione lavori e 

collaudazione delle opere strutturali (compresa iva al 

22% e oneri al 4%)  

13.448,09 

-incarico Chiarabini DD 1041 del 17/05/2017 (esente 

IVA)  

 

-incarico Area Progetti  Ing. Rossi D.D. 1623 del  

20/07/2017 (compresa IVA 22%) 

 

- Incarico Rimini Misure srl per Accatastamento 

(compresa IVA 22%) di cui alla DD 2118 del 

07/09/2018  

2.135,90 

-Pubblicità 00,00 

-Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici (compresa IVA 22%) 

00,00 

-Spese per assicurazione verificatori progetto 00,00 

-spese per assicurazione progettisti  Variante n.1 100,00 

-spese per assicurazione progettisti Variante n. 2 100,00 

-spese per assicurazione progettisti Variante n. 3 100,00 

-I.V.A.sui lavori ( 10%)      127.672,70 
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Ditta Controls srl per servizio esecuzione prove di carico 

a tiro fascione in legno di cui al presente atto 

4.034,11 

Totale Somme a Disposizione 170.568,65 

  

TOTALE   (arr.) 

 

1.447.295,59 

 

Cui vanno aggiunte:  

spese per L.R. 19/08 RIMB. ISTRUTTORIA 

AUTORIZZ. SISMICA D.D. n. 176 del 08/02/2017 

finanziato al cap. 7700 del Bilancio 2017 imp. 

2017/1916/3 (Non soggetto ad IVA) 

480,00 

spese di HERA spa per cambio portata/potenza contatore 

acquedotto D.D. n. 2638 del 17/11/2017 finanziato al 

Cap. 23550 del Bilancio 2017  (IVA 10% inclusa) 

1305,70 

spese di HERA spa per spostamento contatore 

acquedotto D.D. n. 2638 del 17/11/2017 finanziato al 

Cap. 23550 del Bilancio 2017 (IVA 10% inclusa) 

815,65 

spese di HERA spa per allaccio antincendio acquedotto 

D.D. n. 2638 del 17/11/2017 finanziato al Cap. 23550 

del Bilancio 2017 (IVA 10% inclusa) 

1.122,00 

spese per HERA Comm srl per nuova fornitura energia 

elettrica D.D. n. 2638 del 17/11/2017 finanziato al Cap. 

23550 del Bilancio 2017  (IVA 22% inclusa) 

6.199,32 

spese per TIM spa per parere allaccio telefonico D.D. n. 

2785 del 30/11/2017 finanziato al Cap. 23550 del 

Bilancio 2017  (IVA 22% inclusa) 

244,00 

spese per ADRIGAS spa per eliminazione 

predisposizione allaccio gas D.D. n. 42 del 11/01/2018 

finanziato cap. 23550 del Bilancio 2018 imp. 

2018/1376/1 (IVA 22% inclusa) 

976,00 

spese per richiesta parere per scarico di reflui domestici 

e assimilati D.D. n. 28 del 10/01/2018 finanziato al cap. 

7700 del Bilancio 2018  

imp. 2018/1377/9  (IVA 10% inclusa) 

283,80 

spese per servizio esecuzione prove di carico a tiro 

fascione in legno alla Ditta Controls srl di cui al presente 

atto (per un totale di € 15.384,20) 

11.350,09 

Sommano  22.776,56 

Totale Generale 1.470.072,15 

 

VISTA la determina dirigenziale n. 3372 del 21/12/2018 relativa all’impegno a 

favore della Società Anthea s.r.l. per piantumazione alberi e siepi per l’importo di €. 

5.984,10 IVA 10% compresa;  
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PRECISATO  che con nota prot.n. 195813 del 04/08/2017 del Responsabile unico di 

Procedimento e’stata incaricata del collaudo tecnico Amministrativo dei lavori l’Ing. 

Michela Mussoni Funzionario Tecnico dipendente del Comune di Rimini; 

 

DATO ATTO che e’ stato redatto apposito Stato Finale dei lavori  in data 

26/10/2018,  sottoscritto senza riserve dall’Appaltatore,  da cui risulta che la spesa 

ammonta a Euro 1´221´732,44 (cui vanno aggiunti  Euro 54.994,50 per  

progettazione per totali  Euro 1.276.726,94); 

 

VISTA la Relazione sul Conto Finale del 08/11/2018 del Direttore dei Lavori ; 

 

VISTI gli Atti di Collaudo firmati digitalmente in data 14/12/2018 dal Collaudatore, 

dal Direttore Lavori e dall’Appaltatore e in data 17/12/2018 dal Responsabile Unico 

di Procedimento, in cui si certifica: 

 che  i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, con buoni materiali ed idonei 

magisteri; 

    che l’Impresa ha firmato  la contabilità finale senza riserve; 

 

DATO ATTO: 

⇒ che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l’importo risultante dallo Stato 

Finale di Euro 1.221.732,44  cui va aggiunto importo progettazione di Euro 

54.994,50  e quindi per netti Euro  1.276.726,94  oltre IVA 10%; 

⇒ che  per ritardo nell’esecuzione dei  lavori da parte dell’Appaltatore, e’ stata 

applicata sul S.A.L. n. VIII,  una penale di Euro 14.660,79 IVA esclusa ai sensi 

art. 15 DPR 633/72 e smi c.1., come dettagliato nella  nota RUP in data 

30/10/2018 prot. n. 0296546/2018; 

⇒ che in relazione alla suddetta applicazione penale e’ stato effettuato  

accertamento n. 2018/6470 del 05/11/2018 sul capitolo 11410/E  ed e’ stata 

emessa  reversale n. 2018/19324 in data 12/12/2018 ; 

 

PRECISATO : 

⇒ che, relativamente al presente appalto, sono stati emessi acconti per Euro 

1.270.618,28 ; 

⇒ che  il residuo credito dell’Appaltatore ammontava, al momento dell’emissione 

del Certificato di  collaudo, a Euro 6.108,66  oltre IVA 10% relativa;  

⇒ che si e’ proceduto con liquidazione dirigenziale n. 896 del 18/02/2019 - A/PDL/ 

2019/839 a corrispondere all’ Impresa KARINTIA SRL   con sede legale ad 

Avezzano (AQ)   (cod. Beneficiario n. 105682), la suddetta somma di Euro 

6.108,66  oltre IVA 10% per complessivi Euro 6.719,53  e  sono stati emessi i 

mandati:  n. 2019/3420 e  n. 2019/3421 ; 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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VISTA la nota del Collaudatore di  rettifica meri errori materiali; 

 

DATO ATTO che a consuntivo, il quadro economico complessivo dell’opera in 

argomento, viene rideterminato come di seguito specificato: 

 
 NUOVA PALESTRA IN LOCALITA' VILLAGGIO 

I MAGGIO 

 

A - Importo lavori risultante da conto finale  

Opere edili, impiantistiche, sistemazioni esterne 1.221.732,44 

(compreso oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza)   

Progettazione 54.994,50 

Totale lavori 1.276.726,94 

Sommano  

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Comunale 

 

-Lavori in economia (compresa aliquota IVA 10%) 

piantumazione Anthea  DD.3372/2018; 

5.929,20  

-Spesa per sondaggi archeologici per incarico a  Dott. 

Paola Fuselli di cui alla DD 1010/2016(esente IVA) 

1.514,92 

-Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 

93, c. 7 bis Dlgs163/06:  

15.000,00 

20% per acquisti beni e strumentazioni;€.3.000,00   

80% pari ad €. 12.000,00:  

-Spese tecniche relative alla direzione lavori e 

collaudazione delle opere strutturali (compresa iva al 

22% e oneri al 4%) di cui impegnati: 

13.448,09 

*incarico Chiarabini DD 1041/2017 (esente IVA) €. 

5.200,00; 

 

*incarico Area Progetti  Ing. Rossi D.D. 1623/2017 

(compresa IVA 22%)€ . 8.248,09 

 

- Incarico Rimini Misure srl per Accatastamento 

(compresa IVA 22%) di cui alla DD 2118/2018  

2.135,90 

-Pubblicità 00,00 

-Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici (compresa IVA 22%) 

00,00 

-Spese per assicurazione verificatori progetto 00,00 

-spese per assicurazione progettisti  Variante n.1 100,00 

-spese per assicurazione progettisti Variante n. 2 100,00 

-spese per assicurazione progettisti Variante n. 3 100,00 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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-I.V.A.sui lavori ( 10%)      127.672,70 

Ditta Controls srl per servizio esecuzione prove di carico 

a tiro fascione in legno dd 2137/18 (per €. 15.384,20) 

4.034,11 

Totale Somme a Disposizione 170.034,92 

  

TOTALE   (arr.) 

 

1.446.761,86 

 

Cui vanno aggiunte:  

spese per L.R. 19/08 RIMB. ISTRUTTORIA 

AUTORIZZ. SISMICA d.d. n. 176 del 08/02/2017 

finanziato al cap. 7700 del Bilancio 2017 imp. 

2017/1916/3 (Non soggetto ad IVA) 

480,00 

spese di HERA spa per cambio portata/potenza contatore 

acquedotto d.d. n. 2638 del 17/11/2017 finanziato al 

Cap. 23550 del Bilancio 2017  (IVA 10% inclusa) 

1.305,70 

spese di HERA spa per spostamento contatore 

acquedotto d.d. n. 2638 del 17/11/2017 finanziato al 

Cap. 23550 del Bilancio 2017 (IVA 10% inclusa) 

815,65 

spese di HERA spa per allaccio antincendio acquedotto 

d.d. n. 2638 del 17/11/2017 finanziato al Cap. 23550 del 

Bilancio 2017 (IVA 10% inclusa) 

1.122,00 

spese per HERA Comm srl per nuova fornitura energia 

elettrica d.d. n. 2638 del 17/11/2017 finanziato al Cap. 

23550 del Bilancio 2017  (IVA 22% inclusa) 

6.199,32 

spese per TIM spa per parere allaccio telefonico d.d. n. 

2785 del 30/11/2017 finanziato al Cap. 23550 del 

Bilancio 2017  (IVA 22% inclusa) 

244,00 

spese per ADRIGAS spa per eliminazione 

predisposizione allaccio gas d.d. n. 42 del 11/01/2018 

finanziato cap. 23550 del Bilancio 2018 imp. 

2018/1376/1 (IVA 22% inclusa) 

976,00 

spese per richiesta parere per scarico di reflui domestici 

e assimilati d.d. n. 28 del 10/01/2018 finanziato al cap. 

7700 del Bilancio 2018  

imp. 2018/1377/9  (IVA 10% inclusa) 

283,80 

spese per servizio esecuzione prove di carico a tiro 

fascione in legno alla Ditta Controls srl di cui al presente 

atto (per un totale di € 15.384,20) dd 2137/2018 

11.350,09 

Sommano  22.776,56 

Totale Generale 1.469.538,42   

 

DATO ATTO che relativamente all’appalto in oggetto risulta la seguente economia:  

- economia somme disposizione complessivi Euro 478,83  di cui al capitolo 

76650/1020 denominato: “Azione sostitutiva per la realizzazione Palestra 

Villaggio I Maggio ”,  finanziato con fondo pluriennale vincolato derivante da 
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avanzo di amministrazione, impegno n. 2019/3691, cod. finanziario 

2.02.01.09.016 ;  

- Economia D.D.n. 3372/218 €. 54,90 imp.2018/3066-9 (gia’ portata in 

economia);   

 

VISTO l’art.141 del D.Lgs. 163/2006 e smi ( art. 102 del Codice dei contratti 

pubblici, approvato con D.Lgs.n. 50/2016 );  

 

DATO ATTO che il Certificato di Collaudo, ai sensi art.141 del D.Lgs. 163/2006 e 

smi, ha valenza provvisoria, ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 

emissione; 

 

ATTESA la propria competenza, all’adozione del presente atto ; 

 

DETERMINA 

 

1 di approvare lo Stato Finale del 26/10/2018, e la Relazione sul Conto Finale  del 

Direttore dei lavori del 08/11/2018  relativi ai lavori attinenti all’ “Azione 

Sostitutiva per la Realizzazione Palestra Villaggio I Maggio. Appalto per la 

progettazione e realizzazione dei lavori”, allegato e facente parte integrante del 

presente atto, eseguiti dall’Appaltatore Impresa KARINTIA SRL con sede legale 

ad Avezzano (AQ), da cui risulta che la totale spesa ammonta a Euro 

1.221.732,44, cui vanno aggiunti  Euro 54.994,50 per  progettazione per totali  

Euro 1.276.726,94 oltre IVA 10% relativa; 

 

2 di approvare, ai sensi e per gli effetti di legge, gli Atti di Collaudo, costituenti 

parte integrante del presente atto,  sottoscritti dal Direttore dei lavori, dal RUP e 

dall’Appaltatore con la cui firma accetta le relative risultanze, e  la nota del 

Collaudatore a rettifica meri errori materiali ; 

 

3 di dare atto che nel suddetto Certificato di Collaudo si specifica che i lavori sono 

stati regolarmente eseguiti per l'importo risultante dallo Stato Finale pari a Euro  

1.221.732,44, cui vanno aggiunti  Euro 54.994,50 per  progettazione per totali  

Euro 1.276.726,94 oltre Iva 10% relativa; 

 

4 di dare atto inoltre :   

- che  per ritardo nell’esecuzione dei  lavori da parte dell’Appaltatore, e’ stata 

applicata sul S.A.L. n. VIII,  una penale di Euro 14.660,79 IVA esclusa ai 

sensi art. 15 DPR 633/72 e smi c.1., come dettagliato nella  nota RUP in data 

30/10/2018 prot. n. 0296546/2018; 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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- che in relazione alla suddetta applicazione penale e’ stato effettuato  

accertamento n. 2018/6470 del 05/11/2018 sul capitolo 11410/E  ed e’ stata 

emessa  reversale n. 2018/19324 in data 12/12/2018 ; 

 

5 di precisare : 

⇒ che, relativamente al presente appalto, sono stati emessi acconti per Euro 

1.270.618,28 ; 

⇒ che  il residuo credito dell’Appaltatore ammontava alla data di emissione del 

collaudo a Euro 6.108,66  oltre IVA 10% relativa;  

⇒ che si e’ proceduto con liquidazione dirigenziale n. 896 del 18/02/2019 - 

A/PDL/ 2019/839 a corrispondere all’ Impresa KARINTIA SRL   con sede 

legale ad Avezzano (AQ)   (cod. Beneficiario n. 105682), la suddetta somma 

di Euro 6.108,66  oltre IVA 10% per complessivi Euro 6.719,53  e  sono stati 

emessi i mandati:  n. 2019/3420 e  n. 2019/3421 ; 

 
6 di rideterminare il quadro economico complessivo dell’opera principale come segue: 

 

 NUOVA PALESTRA IN LOCALITA' VILLAGGIO 

I MAGGIO 

 

A - Importo lavori risultante da conto finale  

Opere edili, impiantistiche, sistemazioni esterne 1.221.732,44 

(compreso oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza)   

Progettazione 54.994,50 

Totale lavori 1.276.726,94 

Sommano  

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Comunale 

 

-Lavori in economia (compresa aliquota IVA 10%) 

piantumazione Anthea  DD.3372/2018; 

5.929,20  

-Spesa per sondaggi archeologici per incarico a  Dott. 

Paola Fuselli di cui alla DD 1010/2016(esente IVA) 

1.514,92 

-Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 

93, c. 7 bis Dlgs163/06:  

15.000,00 

20% per acquisti beni e strumentazioni;€.3.000,00   

80% pari ad €. 12.000,00:  

-Spese tecniche relative alla direzione lavori e 

collaudazione delle opere strutturali (compresa iva al 

22% e oneri al 4%) di cui impegnati: 

13.448,09 

*incarico Chiarabini DD 1041/2017 (esente IVA) €. 

5.200,00; 

 

*incarico Area Progetti  Ing. Rossi D.D. 1623/2017 

(compresa IVA 22%)€ . 8.248,09 
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- Incarico Rimini Misure srl per Accatastamento 

(compresa IVA 22%) di cui alla DD 2118/2018  

2.135,90 

-Pubblicità 00,00 

-Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici (compresa IVA 22%) 

00,00 

-Spese per assicurazione verificatori progetto 00,00 

-spese per assicurazione progettisti  Variante n.1 100,00 

-spese per assicurazione progettisti Variante n. 2 100,00 

-spese per assicurazione progettisti Variante n. 3 100,00 

-I.V.A.sui lavori ( 10%)      127.672,70 

Ditta Controls srl per servizio esecuzione prove di carico 

a tiro fascione in legno dd 2137/18 (per €. 15.384,20) 

4.034,11 

Totale Somme a Disposizione 170.034,92 

  

TOTALE   (arr.) 

 

1.446.761,86 

 

Cui vanno aggiunte:  

spese per L.R. 19/08 RIMB. ISTRUTTORIA 

AUTORIZZ. SISMICA d.d. n. 176 del 08/02/2017 

finanziato al cap. 7700 del Bilancio 2017 imp. 

2017/1916/3 (Non soggetto ad IVA) 

480,00 

spese di HERA spa per cambio portata/potenza contatore 

acquedotto d.d. n. 2638 del 17/11/2017 finanziato al 

Cap. 23550 del Bilancio 2017  (IVA 10% inclusa) 

1.305,70 

spese di HERA spa per spostamento contatore 

acquedotto d.d. n. 2638 del 17/11/2017 finanziato al 

Cap. 23550 del Bilancio 2017 (IVA 10% inclusa) 

815,65 

spese di HERA spa per allaccio antincendio acquedotto 

d.d. n. 2638 del 17/11/2017 finanziato al Cap. 23550 del 

Bilancio 2017 (IVA 10% inclusa) 

1.122,00 

spese per HERA Comm srl per nuova fornitura energia 

elettrica d.d. n. 2638 del 17/11/2017 finanziato al Cap. 

23550 del Bilancio 2017  (IVA 22% inclusa) 

6.199,32 

spese per TIM spa per parere allaccio telefonico d.d. n. 

2785 del 30/11/2017 finanziato al Cap. 23550 del 

Bilancio 2017  (IVA 22% inclusa) 

244,00 

spese per ADRIGAS spa per eliminazione 

predisposizione allaccio gas d.d. n. 42 del 11/01/2018 

finanziato cap. 23550 del Bilancio 2018 imp. 

2018/1376/1 (IVA 22% inclusa) 

976,00 

spese per richiesta parere per scarico di reflui domestici 

e assimilati d.d. n. 28 del 10/01/2018 finanziato al cap. 

7700 del Bilancio 2018  

imp. 2018/1377/9  (IVA 10% inclusa) 

283,80 
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spese per servizio esecuzione prove di carico a tiro 

fascione in legno alla Ditta Controls srl di cui al presente 

atto (per un totale di € 15.384,20) dd 2137/2018 

11.350,09 

Sommano  22.776,56 

Totale Generale 1.469.538,42  

 

 

7 di precisare che risultano le economie così suddivise: 

- Economia Somme Disposizione complessivi Euro 478,83  di cui al capitolo 

76650/1020 denominato: “Azione sostitutiva per la realizzazione Palestra Villaggio I 

Maggio ”,  finanziato con fondo pluriennale vincolato derivante da avanzo di 

amministrazione, impegno n. 2019/3691, cod. finanziario 2.02.01.09.016 ;  

- Economia DD3372/218 €. 54.90 imp. 2018/3066-9( gia portata in economia) di cui al 

capitolo 76650/1020 denominato:c.s.; cod. finanziario 2.02.01.09.016 ; 

 
8 di dare atto che il Certificato di Collaudo  ai sensi dell’art.141 del D.Lgs.163/2006 ( ora 

art.102 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,) assume valenza provvisoria, assumendo 

carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; 

 

9  di dare atto che si procederà a dare attuazione agli obblighi di trasparenza e 

pubblicità mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito web 

dell’Amministrazione; 

 

10 di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento e’ l’Ing. Chiara Fravisini  

Dirigente del Settore Facility Management – Direzione Generale.  

 

 

Il Dirigente 

Settore Facility Management 

    Chiara Fravisini 

(firmato digitalmente) 

 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
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