


1° LOTTO

Allestimento cantiere

Demolizioni marciapiedi

Sfalcio fossi  e sistemazioni banchine

Scavi

Tubazioni di tombamento tratti  di fosso

Sottofondi 
Soletta marciapiede fondazione tubazioni di 
tombamento

Cordoli  e messa in quota caditoie e chiusini

Ripristini murature e recinzioni

Pavimentazioni stradali e marciapiedi

Smontaggio e rimontaggio pubblica illuminazione

Segnaletica orizzontale e verticale

2° LOTTO

Scavi

Sottofondi 

Pozzetti

Cordoli  e messa in quota caditoie e chiusini

Pubblica illuminazione

Sottofondi 

Solettepercorsi pedomali

Pavimentazione parcheggio

Segnaletica orizzontale e verticale

Opere a verde aiuole

3°  LOTTO

Sfalcio fossi  e sistemazioni banchine

Scavi

Tubazioni di tombamento tratti  di fosso
Soletta marciapiede fondazione tubazioni di 
tombamento

Sottofondi 

Pavimentazioni marciapiede

Segnaletica orizzontale e verticale

Smobilizzo cantiere

Miglioramento del livello di servizio del tratto di Via Premilcuore e riqualificazione ingresso storico del Cimitero

1° MESE 2° MESE 

CRONOPROGRAMMA 

3° MESE 


