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CRONOPROGRAMMA

ATTIVITÀ ATTIVITÀ SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6 SETTIMANA 7 SETTIMANA 8 SETTIMANA 9
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1 Allestimento cantiere 

1.1 Realizzazione della recinzione e degli accessi

1.2 Allestimento di depositi, zone di stoccaggio

1.3 Allestimento di servizi igenico assistenziali

1.4 Allestimento di cantiere temporaneo su strada

2 Rimozione e scavi

2.1 Scavo di sbancamento

2.2 Scavo a sezione obbligata

2.3 Asportazione di strato di usura e collegamento

3 Sede stradale

3.1 Formazione di fondazione stradale

3.2 Formazione di manto di usura e collegamento

4 Opere d’arte

4.1 Installazione rete raccolta acque

4.2 Realizzazione di marciapiedi

5 Impianto di illuminazione

5.1 Posa di conduttura elettrica

5.2 Posa di pali per pubblica illuminazione

5.3 Montaggio di apparecchi illuminanti

6 Opere complementari

6.1 Posa di segnaletica verticale

6.2 Realizzazione segnaletica orizzontale

7 Smobilizzo del cantiere

7.1 Pulizia di sede stradale

7.2 Smobilizzo del cantiere

LAVORI “ALLARGAMENTO DEL TRATTO TERMINALE DI VIA LOTTI IN CORRISPONDENZA DEL 
CAMPO SPORTIVO DI VISERBELLA”


